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FINANTAREA PROIECTULUI

= Proiectul beneficiaza de o finantare in valoare.de 3.934.254,75 euro
din partea Islandei, Liechtensteinului si Norvegiei prin Granturile SEE
2009 - 2014 si o cofinantare in valoare de 694.280,25 euro, asigurata
de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in cadrul Programului RO07
Adaptarea la schimbarile climatice, valoarea total eligibila fiind de
4.628.535 euro. Perioada de implementare ianuarie 2015 - aprilie
2017.

= Prin Granturile SEE si Granturile Norvegiene, Islanda, Liechtenstein
si Norvegia contribuie la reducerea disparitatilor sociale si economice si
intarirea relatiilor bilaterale cu statele beneficiare din Europa.



OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general: reducerea vulnerabilitati umane si a
ecosistemului la schimbarile climatice

Obiective specifice: ;

scresterea nivelului de educare constientizare si a capacitatii
administrative in ceea ce priveste evaluarea si reducerea
vulnerabilitatii la schimbarile climatice a institutiilor, organizatiilor si
publicului din Regiunea 7 Centru

= elaborarea strategiilor si planurilor de actiune privind adaptarea la
schimbarile climatice in cele 3 municipii Sibiu, Brasov, Tg. Mures

madaptarea constructiva si energetica a cladirilor publice - sediul APM
Sibiu, Gradinita Fratii Grimm si Centrului Social Tg. Mures, in
contextul schimbarilor climatice (sediu APM Sibiu, Gradinita Fratii Grimm
Sibiu, Centrul Social Tg Mures)
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ACTIVITATI i
STADIUL IMPLEMENTARII grants

a reducerea
orvegia (10-19 aprilie

Imbunatatirea instruirii universitare a studentilor cu:
vulnerabilitatilor la schimbari cli ice — internship i |
2016) s »
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ACTIVITATI -
STADIUL IMPLEMENTARII
IN DERULARE

W Educarea, informarea’ si dezvoltarea cunostintelor prin

programe de instruire cu privire la adaptarea la schimbari
climatice si efectele acestora asupra sectoarelor vulnerabile si
elaborarea unui modul de instruire pentru studenti si a unui
curs post universitar.

QULBS modul de instruire pentru studenti in domeniul
adaptarii la schimbarile climatice

Si curs postuniversitar in domeniul adaptarii la schimbarilor
climatice



ACTIVITATI -
STADIUL IMPLEMENTARII
IN DERULARE

W Educarea, informarea’ si dezvoltarea cunostintelor prin
programe de instruire cu privire la adaptarea la schimbari
climatice si efectele acestora asupra sectoarelor vulnerabile si

elaborarea unui modul de instruire pentru studenti si a unui
curs post universitar.

-Primaria Tg. Mures

Implementarea unui Centru Educational privind adaptarea la schimbarile
climatice in Tg. Mures



ACTIVITATI PUBLICITATE Q grants
IN DERULARE

% http://caleaverde.ro

https://www.faceb .com/CaleaVerde
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ACTIVITATI
STADIUL IMPLEMENTARII
REALIZAT

. . . A . v s
Q Stabilirea unei retele d unicatori lgdomemul adaptarii

la schimbari climatice - realizata
-S-a format o retea de comunicatori

schimbarile climatice, cu rol in activit de comunicare si
publicitate si diseminarea rezultatelor activi%_, or proiectului.
-Prima instruire a retelei de comunicatori in domeniul adaptarii la
schimbarile climatice a avut
loc in perioada 8 — 10 Iulie 2015,
Jud. Sibiu, Cabana Cascada Balea
-A 2-a instruire a avut loc in 16-18
decembrie 2015 |la Predeal.

e

omeniul adaptarii la
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IN DERULARE ACTIVITATEA (Eiheron
ANM-Elaborarea studiilor Ssa?nts
meteorologice

O Colectarea datelor si cartai 4
A Studiul experimentelor de ctare numeric
O Determinarea potentialului resurselor de energie

Q Studiu de Planificare Regionala Cros Sector
d Ghid privind tehnologiile agricole
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ACTIVITATI Q
eeaqa
STADIUL IMPLEMENTARII grants
IN DERULARE

O Elaborarea si redactareaastrategulor si planurllor de actiune
privind adaptarea la schimbiri cllmatlcexln trei municipalitati
(Sibiu, Tg. Mures, Brasov) din Regluneaf“7 Centru, bazate pe
sondaje municipale, evaluari de rlsc snvulnerabllltate, harti
tematice si studiile meteorologice. g =t

-4 workshop-uri in scopul evaluarii riscului si vulnerabilitatilor in cele 3
municipii si elaborarea strategiilor si planurilor de actiune




ACTIVITATI
VIITOARE

Q Elaborarea a 5 ghiduri cu privire la adaptarea la schimbari
climatice in Regiunea 7 Centru : 1 ghid" pentru elaborarea
strategiilor municipale, si 4 ghiduri pentru: sectoarele vulnerabile
selectate: transport, energie, infrastructura/ constructii/planificare
urbana, ecosistem. ¢
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proiect pilot pentru sect r
crearea infrastructurii pe
cablurilor electrice/telecomunicatii -

Sibiu S
Peste 10.000 metri liniari de infrastructura pentru amplasarea
subterand de cabluri electrice/de telecomunicatii in municipiul Sibiu,
pe arterele principale ale orasului, Blv. Victoriei, Blv. V. Milea, Blv.
Coposu, Sos. Alba Iulia si Calea Dumbravii

/

- au inceput lucrarile pe arterele: Sos. Alba
Iulia, C. Coposu si Calea Dumbravii

-s-a realizat un studiu de trafic Tn Municipiul
Sibiu - ULB Sibiu, disponibil pe website
www.caleaverde.ro



ACTIVITATI
eea
STADIUL IMPLEMENTARII S et
IN DERULARE

Q Implementarea unui proiect pilot ihtegrat pentru sectoarele vulnerabile ,energie” si
“infrastructura/constructii/planificare 'urbana” in cladiri publice - APM Sibiu si Gradinita
Fratii Grimm Sibiu

-au fost realizate auditurile energetice pentru cele trei. cladiri

-au fost elaborate Documentatiilor de Avizare a Lucrrilor de Interventie si
expertize tehnice pentru cladirile APM Sibiu si Gradinita Fratii Grimm Sibiu,
Centrul Social Tg. Mures

- S-a derulat procedura de achizitie publica pentru Intocmire Proiect tehnic
(sediu APM Sibiu, Gradinita Fratii Grimm Sibiu, Centrul Social Tg Mures) si
Executie Lucrari Model de buna practica prin adaptarea constructiva si
energetica a unei cladiri in contextul schimbarilor climatice (sediu APM
Sibiu, Gradinita Fratii Grimm Sibiu)

Valoarea totala a achizitiei este de 5.511.206 lei (cu TVA)

- Proiectare tehnica 2 luni, executie lucrari 9 luni .
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del de buna
ificare urba

proiect-pilot implementat -
infrastructura/ constructii/

imbarile climatice si
prin izolarea termica a

cladirea Gradinitei Fratii Grimm din Sibiu adaptatéa Ia
imbunatatita din punct de vedere al eficientei energ
cladirii si instalarea unui sistem

de panouri solare, aprox. 40 mp,

rezultand o reducere a
consumului anual total de
energie a cladirii, cu aprox.
30% fata de consumurile
actuale




REZULTATE

- - - A
proiect-pilot implementat -
infrastructura/ constructii/

rezultand o reducere a consumului
anual total de energie a cladirii cu
circa 22%, fata de consumurile
actuale
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proiect-pilot implementat, odel de buna practica sectorul
Energie si infrastructura/ cwuctii/planifi re urbana
v'cladirea APM Sibiu adaptata la schimbarile climatice si imbunatatita
din punct de vedere al eficientei energetice, rezultand o reducere a
consumului anual total de energie (pentru incalzire; climatizare, apa calda de
consum si iluminat) de 48%, fata de consumurile actuale, prin dotarea
cladirii cu sisteme de incalzire, racire si ventilatie bazate

pe pompe de caldura si panouri solare, sistem de captare si recirculare

a apei de ploaie, acoperis verde si sisteme de termoizolatie a cladirii




REZULTATE a

PROIECT PILOT eea

grants

L7
Reducerea consumului anual t*e energie a cladirii cu 48% fata de
consumurile actuale si scaderea“costurilor cu utilitatile datorita reducerii
consumului total de energie de aprox. 15.625 lei / an ..
Alte avantaje: '
=superioritatea sistemelor care utilizeaza pom
punct de vedere economic, cat si din
punct de vedere al protectiei mediului inconjurator prin reducerea
semnificativa a emisiilor de CO2;

e caldura, atat din

sinlaturarea inconvenientelor
provocate de utilizarea
combustibililor clasici
(transport, stocare, poluare);

=posibilitatea utilizarii aceleiasi
instalatii, printr-o simpla inversare
a ciclului, pentru racire in anotimpul
calduros.




REZULTATELE PROIECTULUI:

v'Primele 3 I“IgfLInICIpaIItatl cu sj:rategu planuri de
actiune pr|v1nd adaptarea Ia §ch|mbar| climatice

v'1 ghid pentru elaborarea uriel strategii de adaptare
la schimbari climatice (RO+EN)

v'5 ghiduri specifice pentru sectoarele vulnerabile
selectate

v'4 studii meteorologice

v'3 statii meteorologice performante pentru monitorizarea
parametrilor  meteorologici, integrate  In  reteaua
meteorologica nationala.
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REZULTATELE PROIECTULUI grants

v'300 persoane (APM-uri, municipalitati, consilii
judetene, transport, - energie, constructii,
silviculturd, finvdtdmant, mass-media, ONG-uri,
companii private etc.) instruite in domeniul
adaptarii la schimbari climatice;

v"'1 modul de instruire dezvoltat cu privire la
adaptare la schimbari climatice pentru studenti;

v'1 curs post universitar in domeniul adaptarii la
schimbari climatice pentru specialisti;



REZULTATELE PROIECTULUI:

'V v'1 campanie de informa | constientizare a
y publicului implementata la nivel local sau

A
a regional

v'1 pagina web a proiectului

v'1 retea de comunicatori in domeniul adaptarii
la schimbari climatice
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VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!
Thank you for your attention !

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU
office.caleaverde@apmsb.anpm.ro

Telefon: +40740542008, + 40269422653;
Fax: +40269/444145

Sibiu, 05.07.2016



